Anexa 4

Nr. înreg. beneficiar	Nr. înreg: ME
12/19.08.2025	

RAPORT DE PROGRES nr.1 aferent cererii de transfer/raport financiar nr. 13/19.08.2025
Versiunea nr. 1

DATE DE CONTACT:	
Denumirea beneficiarului	**Colegiul Național "Andrei Mureșanu" Dej**
Adresă	**STR. 1 Mai nr.10**
Localitate	**Dej**
Județ	**Cluj**
Telefon fix/Fax	**0264211604**
Mobil	**-**
E-mail	**andrei_muresanu_dej@yahoo.com**
Pagină web	**https://andreimuresanudej.ro**
Reprezentant legal	**Prof.dr.Mureșan Emilia**
Manager proiect (nume și prenume)	**Prof.dr.Mureșan Emilia**

DATE GENERALE PROIECT					
Titlul proiectului	"Școala Stării de Bine: Învățăm să aparținem"				
Codul Proiectului	e-PNRR:44				
Valoarea totală a grantului primit	RON	**11 35 69 0. 70**	EUR		
Valoarea totală a cheltuielilor efectuate în perioada de raportare	RON	**37 80 0. 00**	EUR		
Valoarea cumulativă a cheltuielilor efectuate până la data raportării	RON		EUR		
Data de începere a contractului de finanțare:	12/11/2024				

Perioada de raportare:	12/11/2024 - 08/20/2025 (se completează de la data de început proiectului la RP1 sau începând c prima zi ulterioară perioadei ultimul raport în cazul celorlalte și până la da raportării)
Data depunerii raportului:	08/20/2025

I.2 Raportare progres implementare

Vă rugăm ca pentru fiecare dintre categoriile de activități relevante ale proiectului să bifați măsura în care rezultatele planificate în cadrul componentei (conform cererii de finanțare) au fost atinse și să furnizați o scurtă prezentare a implementării activităților relevante, **exclusiv pentru perioada de raportare**, pentru a vă justifica răspunsurile (în maximum 200 de cuvinte pentru fiecare secțiune):

- **GRUP ȚINTĂ**: Care a/ au fost categoria / le de grup țintă cărora v-ați adresat prin activitățile desfășurate în perioada de raportare? Vă rugăm selectați din categoriile de GT eligibile și specificați valoarea numerică.
- **REZULTATE** : Au fost obținute rezultatele planificate în cadrul componentei pentru perioada de raportare?
- **SCURTĂ DESCRIERE A PROCESULUI DE IMPLEMENTARE**: Au existat abateri de la planul inițial? Care au fost factorii favorizanți și / sau provocările întâmpinate în implementarea activităților în perioada de raportare?

Activitatea 1 conform cererii de finanțare:
Desfășurarea Diagnozei Organizaționale a Stării de Bine

· Sub-activitatea A1:Aplicarea de chestionare, interviuri, pentru a identifica nivelul de satisfacție inițială al cadrelor didactice.
(denumire cf CF si grafic de activitati)

Grup țintă (dacă este cazul)	40 cadre didactice.
Rezultat	Cunoașterea stării actuale de bunăstare a cadrelor didactice și potențialele soluții.
Scurtă descriere a procesului de implementare	Elaborarea de chestionare, identificarea factorilor de stres, demotivare și conflict, motivația si echilibrul muncă-viață al cadrelor didactice. Identicarea factorilor care au contribuit pozitiv sau negativ la starea de bine.

Abateri de la planificarea inițială a activităților, dacă este cazul	-
Documente suport, justificative (livrabile)	Centralizator grup țintă, PV selecție grup-țintă
· Sub-activitatea A1 : Aplicarea de chestionare online- Google Forms pentru a identifica nivelul de satisfacție inițială al elevilor. (denumire cf CF si grafic de activitati)	
Grup țintă (dacă este cazul)	85 elevi
Rezultat	Cunoașterea stării actuale de bunăstare a elevilor și părinților, identificarea soluții. Întocmirea unui raport diagnostic care evidențiază punctele tari și ariile de îmbunătățire
Scurtă descriere a procesului de implementare:	Elaborarea de chestionare, identificarea factorilor de stres, demotivare și conflict, colectarea indicatorilor relevanți: absenteism, performanță. Compararea rezultatelor cu Bunele practici și prioritizarea ariilor de intervenție.
Abateri de la planificarea inițială a activităților, dacă este cazul	-
Documente suport, justificative (livrabile)	Centralizator grup țintă, PV selecție grup-țintă
Activitatea 2 conform cererii de finanțare: Formarea Cadrelor Didactice prin Cursul " Starea de Bine a Profesorului: O Călătorie Conștientă"	
· Sub-activitatea A2. :Organizarea cursului de formare" Starea de Bine a Profesorului: O Călătorie Conștientă"	
Grup țintă (dacă este cazul)	40 cadre didactice
Rezultat	Selectarea cadrelor didactice eligibile pentru participarea la cursul de formare
Scurtă descriere a procesului de implementare:	Fiecare cadru didactic care și-a manifestat dorința de a participa la curs a înaintat o scrisoare de intenție, care a fost analizate de echipa de managerială de proiect.

Abateri de la planificarea inițială a activităților, dacă este cazul	-
Documente suport, justificative (livrabile)	Scrisoare de intenție profesori, centralizator grup țintă.
· Sub-activitatea A2 : Desfășurarea cursului de formare" Starea de Bine a Profesorului: O Călătorie Conștientă" (denumire cf CF si grafic de activitati)	
Grup țintă (dacă este cazul)	40 cadre didactice selectate
Rezultat	Indentificaraea tehnicilor de gestionare a stresului, modalități de depășire a situațiilor de criză, tehnici de meditație, practici de mindfulness. Construirea rezilienței emoționale.
Scurtă descriere a procesului de implementare:	7 săptămâni de training online, prezentarea importanței stării de bine a profesorilor, îmbunătățirea abilităților pedagogice. Cursuri inovative din domeniul neuroștiinței pe teme de reziliență și stare de bine. Elaborarea de eseuri, de către fiecare participant, pe teme de meditație, respirație conștientă, reziliență emoțională, modelul A.R.A.T.
Abateri de la planificarea inițială a activităților, dacă este cazul	-
Documente suport, justificative (livrabile)	Centralizator grup țintă.

II. RAPORTARE INDICATORI						
	A	B	C		D	
Coloanele A și B vor fi completate conform valorilor din cererile de finanțare	Tinta asumata conform CF	Valoare realizată în perioada de raportare	Valoare realizata anterioară (cumulativ până la perioada raportată)		Valoare cumulativ (de la începutul proiectului, inclusiv perioada de raportare (B+C)	
INDICATORI DE						

II. RAPORTARE INDICATORI						
	A	B	C		D	
Coloanele A și B vor fi completate conform valorilor din cererile de finanțare	Tinta asumata conform CF	Valoare realizată în perioada de raportare	Valoare realizata anterioară (cumulativ până la perioada raportată)		Valoare cumulativ (de la începutul proiectului, inclusiv perioada de raportare (B+C)	
REZULTAT						
Se inscriu indicatorii asumati cf Apelului de proiecte						
INDICATORI DE REALIZARE						
Se inscriu indicatorii asumati cf Apelului de proiecte						
○						
○						
EX: Număr de persoane formate pentru competențe digitale avansate, din care:						
○ Studenți/ studenți doctoranzi;						
○ Personal didactic, didactic auxiliar și de cercetare.						

NB: In sectiunea de descriere a activitatilor se vor consemna informatii care conduc la atingerea indicatorilor. Sectiunea de indicatori se va completa doar la momentul atingerii acestora, asa cum au fost asumati in cererea de finantare(trimestrial, semestrial, anual sau la finalul proiectului).

III. ALTE ASPECTE
La depunerea raportului de progres, vă rugăm să raportați pe scurt următoarele:
RESPECTAREA PRINCIPIULUI „DE A NU PREJUDICIA ÎN MOD SEMNIFICATIV (DNSH)"
Au fost întreprinse acțiuni concrete în vederea respectării principiului DNSH? Da/Nu Dacă da, vă rugăm să descrieți pe scurt (în maximum 200 de cuvinte):
Cursul s-a desfășurat în format online, deci nu s-au adus prejudicii mediului înconjurător. Comunicarea și culegerea tuturor informațiilor s-au făcut în format electronic, fără a afecta mediul înconjurător.
Activități de informare și publicitate
Ați realizat activități de informare și publicitate în perioada de raportare? Da Dacă da, vă rugăm să descrieți pe scurt (în maximum 200 de cuvinte):
Activitățile de informare și publicitate a proiectului s-au desfășurat prin mijloacele electronice folosite de CNAMD (site-ul https://andreimuresanudej.ro/index.php/proiecte/pnrr; platforma TEAMS ; Google Forms ;grupuri whatsapp)
RESPECTAREA PRINCIPIULUI EVITĂRII DUBLEI FINANȚĂRI
Se va furniza o listă a proiectelor aflate în implementare care pot avea elemente comune cu obiectivul de investiții sau viitorul grup țintă și se va detalia, pentru fiecare dintre proiectele enumerate, modul în care se asigură respectarea principiului evitării dublei finanțări pentru proiectele din lista transmisă care au elemente comune cu obiectivul de investiții sau viitorul grup țintă al proiectului.
Dotarea cu laboratoarea inteligente a CNAMD, F-PNRR-SmartLabs2023-0933 *Creșterea accesului la mijloace moderne de învățare pentru elevi; consolidarea competențelor digitale ăn utilizarea instrumentelor de tip " laborator" inteligent pe tru cadrele didactice*
Catalogul electronic in școli -pilot, Ministerul Educației, Ordin nr.5157 din 31.08.2021 *Reducerea absenteismului, părinții avînd acces direct la absențe și note.* *Eficientizarea comunicării dintre părinți și profesori, privind situația academină a elevilor, dar totodată, și o formă de implicare a părinților în activitatea copiilor.*
Modificări contractuale
Au existat modificări contractuale (acte adiționale sau notificări) în Nu

perioada contractuală? Dacă da, vă rugăm să le menționați mai jos.	
Ex. Notificarea nr. .../ modificări realizate: - ... - ...	DATA MM/YY
Ex. Actul adițional nr. .../ Modificări realizate:	DATA MM/YY
Realocare buget și / sau extinderea duratei de implementare a activităților	
A existat o realocare a mai puțin de xx % din fonduri în comparație cu bugetul inițial? Dacă da, vă rugăm să explicați mai jos.	Da/Nu
Dacă da, Actul adițional pentru realocare a fost aprobat?	Da/Nu
Dacă da, la ce dată?	Click aici pentru a introduce o dată.
Click aici pentru a introduce text.	
A existat o prelungire a duratei de implementare prin comparație cu Gantt inițial? Dacă da, vă rugăm să explicați în caseta de text de mai jos.	Da/Nu
Dacă da, Actul adițional pentru prelungirea activităților a fost aprobat?	Da/Nu
Dacă da, la ce dată?	Click aici pentru a introduce o dată.
Click aici pentru a introduce text.	

După ce toate secțiunile au fost completate, inclusiv prima pagină, beneficiarul transmite raportul de progres împreună cu documentele justificative relevante (livrabile) care au stat la baza derulării activităților și a atingerii rezultatelor/ indicatorilor împreună cu Centralizator grup țintă.

Întocmit,

Nume/Prenume

Semnătură

MURESAN EMILIA

Semnat digital de MURESAN EMILIA
Data: 2025.08.19 11:45:15 +03'00'